
Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia 

 

a) problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia zo strany RO /SO  

 

Tabuľka 6a: Problémy ovplyvňujúce výkonnosť programu  

 
č. os Identifikovaný problém Prijaté opatrenia Plnenie prijatých opatrení 

1 

1 Nízke čerpanie PO 1 

 

MŠVVŠ SR ako SO OP ĽZ 

prijalo a prijíma viaceré opatrenia 

na zabezpečenie akcelerácie 

čerpania PO 1 Vzdelávanie: 

• semináre pre prijímateľov DOP 

(v roku 2018 sa uskutočnilo 6 

seminárov pre prijímateľov 

z výzvy „V ZŠ úspešnejší“ – 

v januári 2018: 3 semináre 

v Trnave, Trenčíne a Prešove; 

v septembri 2018: 3 semináre 

v Trnave, Trenčíne a Prešove; 

priemerná účasť na 1 seminári 

bola cca 70 ľudí) 

• intenzívna spolupráca a 

komunikácia s prijímateľmi v 

otázkach akcelerácie VO 

a čerpania  

• zvýšenie dohľadu nad 

realizáciou NP (stanovenie 

obsahových a finančných 

míľnikov implementácie, 

pravidelné sledovanie plnenia 

míľnikov, prijímanie opatrení 

v prípade nedodržania míľnikov) 

• v prípade relevantnosti 

vyhlasovanie uzavretých výziev 

• realizovanie NP typu tzv. 

„hybrid“ 

• dôsledne dodržiavanie IHV na 

rok pre DOP a NP 

• zváženie možnosti využívania 

finančných nástrojov 

• dodržiavanie Strategického 

plánu implementácie PO 1 

Vzdelávanie a Road map PO 1 

Vzdelávanie. 

Priebežne sa plní.  

2 

1 Nízke kontrahovanie PO 1 

 

• v roku 2018 vyhlásenie 4 

otvorených dopytovo – 

orientovaných  výziev na 

predkladanie ŽoNFP a jedno 

vyzvanie pre NP.  

• akcelerácia vyhlasovania výziev 

a vyzvaní v roku 2019 - v zmysle 

aktuálneho indikatívneho 

harmonogramu výziev a vyzvaní 

na rok 2019, verzia č. 2 celkovo 

10 dopytovo – orientovaných 

výziev na predkladanie ŽoNFP 

a 2 vyzvania pre NP  v celkovej 

alokácii 144 900 000 € (zdroje 

EÚ). 

Priebežne sa plní. 

 



3 

1 Nízka úroveň napĺňania 

hodnôt merateľných 

ukazovateľov výkonnostného 

rámca 

• akcelerácia čerpania PO 1 

Vzdelávanie (viď bod 1) 

• vyhlásenie výzvy na podporu 

gramotností žiakov ZŠ 

a vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov dňa 7. júna 2018 

• zazmluvnenie  projektov v rámci 

výzvy zameranej na zvýšenie 

gramotností na ZŠ 

v novembri/decembri 2018. 

• zazmluvnenie a implementácia 

NP „Medzinárodné hodnotenie 

kľúčových kompetencií dospelých 

PIAAC“.  

Priebežne sa plní.  

4 

2 Neúspešná výzva OP ĽZ DOP 

2017/2.1.1/01 

Aktivizácia a podpora 

mladých NEET  

Identifikácia príčin, návrh na 

uzavretie výzvy a príprava novej 

DOP výzvy „Krok za krokom“ 

(naprieč PO2 a PO3) 

Uzavretie výzvy, v roku 

2019 vyhlásená nová, s 

rozšírením aktivít, cieľovej 

skupiny 

 

5 

2 Zníženie počtu osôb cieľovej 

skupiny 

  

Revízia OP ĽZ: 

- Zníženie hodnôt vybraných 

merateľných ukazovateľov 

- Úprava názvu ŠC 2.1.1. - 

vypustenie špecifikácie „UoZ“ 

zabezpečí možnosť podpory 

neaktívnych mladých NEET 

Skrátenie kritéria dĺžky evidencie 

Revízia I. OP ĽZ schválená 

EK 

6 

2 Značné nedočerpanie 2 NP 

312021J355, 312021J580 

s ukončenými hlavnými 

aktivitami k 31.12.2018 

a celkovo nízke čerpanie 

prostriedkov IZM 

Ukončenie 3 národných projektov 

s nedostatočným čerpaním k 

31.12.2018. Predĺženie doby 

realizácie a navýšenie alokácie v 

projektoch, o ktoré je záujem.  

- Príprava výziev na DOP a NP. 

Boli uzavreté dodatky 

k zmluvám. 

 

Predložený a schválený 

zámer na NP aj DOP – 

aktuálne v príprave. 

7 

4 Neproporcionálne rodelenie 

plánovaných hodnôt 

fyzických ukazovateľov 

výkonnostného rámca medzi 

jednotlivé kategórie regiónov 

Revízia OP ĽZ: 

Novonavrhnuté prerozdelenie 

hodnôt ukazovateľov medzi 

jednotlivé kategórie regiónov 

a investičné priority v rámci PO4 

Revízia I. OP ĽZ schválená 

EK 

8 

4 Nízke čerpanie zdrojov ESF 

vyčlenených pre VRR 

a z toho vyplývajúce 

nenapĺňanie finančného 

ukazovateľa výkonnostného 

rámca 

Problém nastal z dôvodu 

nadhodnotenia finančných 

prostriedkov určených pre VRR 

vo viacerých NP, ktorých 

implementácia začala v roku 

2015, pričom prostriedky sa 

nečerpajú a zatiaľ ich nie je 

možné využiť na iné aktivity 

Dôslednejšie nastavovanie 

rozdelenia zdrojov (MRR 

vs. VRR) najmä pri 

príprave NP. 

 

9 

4 Nesprávne aplikovanie ŠSJN 

v rámci výzvy 2016/4.2.1/01, 

ktoré sa prenieslo aj na ďalšie 

dve výzvy 2016/4.2.1/02 a 03, 

v súvislosti s nejasnou 

deliacou líniou kompetenčnej 

príslušnosti 

Vydanie Usmernení k postupu pri 

overovaní podmienok 

oprávnenosti výdavkov v rámci 

ŠSJN pre DOP v rámci daných 

výziev. Dohodnuté rozdelenie 

kompetencií - pre odborné otázky 

je príslušná na vyjadrenie odborná 

sekcia (vecný garant). Ak sa 

otázka/problém akýmkoľvek 

spôsobom dotýka nastavenia 

a/alebo súladu s pravidlami 

implementácie EŠIF, je 

nevyhnutný rozhodujúci názor 

Aplikovanie ŠSJN v rámci 

daných výziev v súlade 

s vydanými usmerneniami. 

Komunikácia podľa 

nastavených pravidiel. 

 



RO. Pre jednoznačnosť 

informačné toky SO IA 

a ministerstva idú 

prostredníctvom SF EÚ–OPPR, 

ktorý vyžiadava substanoviská od 

relevantných útvarov. 

10 

2,3,4 Nespracovanie ŽoP 

v stanovených termínoch  

Plánovanie informačných 

seminárov pre prijímateľov, najmä 

so zameraním na oprávnenosť 

výdavkov, ako správne predkladať 

výdavky, aby neboli opakovane 

predkladané návrhy správ ku 

kontrole ŽoP 

 

Uskutočnenie individuálnych 

stretnutí s prijímateľmi, kde 

dochádza k detailnému 

vysvetleniu procesov nárokovania 

si výdavkov v rámci ŽoP.   

 

Opakované preškoľovania 

projektových manažérov, tak aby 

správne pristupovali 

k usmerňovaniu prijímateľov  

Priebežne sa plní.  

11 

2,3,4 Zvýšená administratívnu 

záťaž projektových 

manažérov 

 

 

 

 

Opakované preškoľovania, 

usmerňovania projektových 

manažérov, tak, aby správne 

postupovali pri výkone procesov  

 

Prerozdelenie agendy 

projektových manažérov podľa 

výkonnosti 

Priebežne sa plní. 

12 

2,3,4 Poddimenzovaný počet 

projektových manažérov 

- prijať dostatočný počet 

projektových manažérov 

- od druhého štvrťroka 

prebiehajú výberové 

konania na pozíciu 

projektového manažéra, 

aby bol dostatočný počet 

výkonných projektových 

manažérov. 

13 

5 V  NP Komunitné centrá je 

zapojených málo obcí. 

Úprava kritérií na zapojenie sa 

KC do NP iba čiastočne 

zvýšila počet zapojených KC. 

Pretrváva problematické 

obsadzovanie zamestnancov 

KC z dôvodu nemožnosti 

zmeny nastavenia kritérií pre 

zamestnancov KC v aktuálne 

realizovanom NP 

NP bude predčasne ukončený 

a  začne nový NP v roku 2019, 

s novými kvalifikačnými 

kritériami pre precovníkov KC. 

Priebežne sa plní. 

14 

5 Klesajúci záujem zo strany 

oprávnených žiadateľov na 

výstavbu/rekonštrukciu MŠ 

SO MV SR uzatvoril výzvu na 

výstavbu/rekonštrukciu MŠ z roku 

2016 a vyhlásil v roku 2018 novú, 

s upravenými podmienkami, do 

ktorej sa už v 1. kole prihlásilo 

viac oprávnených žiadateľov ako 

sa očakávalo 

Splnené, viď. 1.11.1 

14a 

5 Veľmi nízky záujem o výzvu 

na prístup k verejne 

kontrolovanej vode 

SO MV SR na základe výsledkov 

dotazníkového dopytovania 

potencionálnych žiadateľov 

Priebežne sa plní. 



uzatvoril výzvu na prístup 

k verejne kontrolovanej vode 

vyhlásenú v roku 2016 a aktuálne 

pripravuje novú výzvu 

s upravenými podmienkami 

15 

5 Plnenie výkonnostného rámca Zvýšená komunikácia s 

prijímateľmi na urýchlenie 

realizácie projektov (vrátane 

čerpania finančných prostriedkov) 

– Úloha bola splnená, napriek 

tomu došlo k splneniu VR iba vo 

vecných ukazovateľoch, finančný 

ukazovateľ nebol naplnený 

z dôvodu identifikácie 

nedostatkov vo VO a následnému 

nutnému opakovaniu VO  

Splnené 

16 

6 Nízky záujem zo strany 

oprávnených žiadateľov 

o niektoré typy výziev 

(mentoring a tútoring a MŠ) 

- Úpravy podmienok poskytnutia 

NFP vo výzvach 

- Zvýšená intenzita komunikácie 

s potencionálnymi žiadateľmi, aj 

priamej a cielenej listovej 

komunikácie 

Splnené 

17 

6 Zníženie záujmu zo strany 

žiadateľov o výzvy z dôvodu 

konania komunálnych volieb 

Príprava priamej listovej 

komunikácie s novými štatutármi 

oprávnených žiadateľov 

Priebežne sa plní. 

18 

6 Nesúlad predpokladaného a 

reálneho záujmu žiadateľov 

o typy aktivít definovaných 

v PO6 (väčší záujem 

o rekonštruovanie MŠ ako 

o výstavbu – OP, 

predpokladal sa väčší záujem 

o výstavbu MŠ ako o 

rekonštrukciu; a naopak väčší 

záujem o výstavbu KC ako 

rekonštruovanie KC – OP 

predpokladal väčší záujem 

o rekonštrukcie KC než 

o výstavbu KC) 

Príprava úpravy hodnôt MU v OP 

na rok 2023 v rámci najbližšej 

revízie OP 

Priebežne sa plní. 

19 

6 Nezačatie implementácie ŠC 

6.2.1 

Bolo nutné počkať na účinnosť 

zákona o sociálnych podnikoch. 

Aktuálne sa pripravuje výzva na 

podporu sociálnych podnikov 

(predpokladaný termín v zmysle 

harmonogramu výziev – august 

2019) 

Priebežne sa plní. 

Zdroj: SO/RO 

 

 


