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Zoznam najzávažnejších nedostatkov a najčastejších chýb pri implementácii


Najčastejšie chyby vyskytujúce sa v oblasti projektového riadenia:
1. prijímateľ má nedostatočne kvalifikovaný odborný personál na pozícií zabezpečujúcej riadenie projektu,
1. prijímateľ nemá dostatočné znalosti základných pravidiel a predpisov, ktorými sa riadi čerpanie EŠIF;
1. prijímateľ nerešpektuje zmluvné povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o NFP (nezasielanie žiadostí o platbu, neinformovanie o problémoch vznikajúcich pri implementácii projektu);
1. prijímateľ ignoruje pokyny poskytovateľa pri implementácii projektov;
1. prijímateľ predkladá nedostatočne vypracovanú projektovú dokumentáciu;
1. prijímateľ nedodržuje lehoty na výzvu resp. doplnenie dokumentácie;
1. [bookmark: _GoBack]prijímateľ nearchivuje originály dokumentov v zmysle ustanovení zmluvy o NFP, 
1. nedodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o NFP, 
1. nedodržiavanie povinností v súvislosti s ukončovaním projektu – opomenutie predložiť ZMS, ZŽoP, FPDPb),
1. prijímateľ nedodržiava ustanovenia Zákonníka práce, najmä pri uzatváraní pracovnoprávnych vzťahov a pri pracovných limitoch (prestávka na obed, čerpanie dovoleniek).

Najčastejšie chyby vyskytujúce sa v oblasti finančného riadenia projektu:
1. prijímateľ má nedostatočne kvalifikovaný odborný personál na pozícií zabezpečujúcej finančné riadenie projektu,
1. prijímateľ nedodržuje lehoty na výzvu resp. doplnenie dokumentácie;
1. prijímateľ prekročil stanovenú výšku rozpočtových položiek;
1. prijímateľ nevrátil pomernú časť finančného príspevku v stanovenej lehote;
1. prijímateľ predkladá nekompletnú dokumentáciu k ŽoP;
1. v rámci ŽoP boli identifikované časté formálne a matematické chyby;
1. prijímateľ predkladá formulár ŽoP nevyplnený v zmysle pokynov k vypracovaniu ŽoP a deklarovaných výdavkov;
1. prijímateľ nepreukázal, že disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie projektu minimálne vo výške spolufinancovania projektu, podľa podmienok stanovených poskytovateľom,
1. prijímateľ nahráva dokumentáciu k ŽoP do ITMS2014+ v chaotických, nelogických celkoch, čo výrazne predlžuje kontrolu (napr. JPG obrázky označené číslom 1 – 250 bez bližšej špecifikácie),
1. nedodržiavanie maximálnej výšky jednotlivých výdavkov v rozpočte,
1. nesprávny výpočet paušálnej sadzby, resp. odchýlky paušálnej sadzby spôsobené výpočtom za každý mesiac zvlášť, namiesto celkového výpočtu za celé obdobie danej ŽoP;
1. nesprávne priradenie deklarovaných výdavkov k jednotlivým aktivitám, 
1. používanie starých, neakutalizovaných príloh, prípadne nerelevantných príloh patriacich iným SO, 
1. prijímateľ nedodržiava kontrolné prostredie,
1.  prijímateľ za zamestnanca, ktorý neuviedol pracovnoprávny vzťah v prílohe 11a v zmysle priebehu poistných vzťahov zo Sociálnej poisťovne, sám dokladá vyjadrenie o nevykonávaní činnosti za tretiu stranu, pričom uvedené je potrebné doložiť od absentujúcej tretej strany s potvrdzujúcim podpisom,
1. prijímateľ nevyžíva e-schránku správne, nepreberá doručené zásielky elektronickou poštou.


Najčastejšie chyby vyskytujúce sa v oblasti finančnej kontroly na mieste:
1. nesprávne vypĺňanie dokumentu „Podrobný harmonogram realizácie aktivít“ - prijímateľ nevypĺňa dokument v zmysle pokynov SO (v zmysle poznámok pod čiarou), v niektorých prípadoch prijímateľ vypĺňa miesto výkonu aktivity na úrovni okresov, resp. VÚC, čím znemožňuje kontrolnej skupine výkon kontroly na konkrétnom mieste realizácie aktivít,
 
1. prijímateľ neaktualizuje, resp. aktualizuje spätne so značným omeškaním, dokument „Podrobný harmonogram realizácie aktivít“ v prípade zmeny realizácie aktivít, čím dochádza k zamedzeniu riadneho, efektívneho výkonu FKnM,

1. nezasielanie harmonogramu a jeho zmien v súlade s príručkou pre prijímateľa elektronicky na e-mail svojmu projektovému manažérovi poskytovateľa a na adresu harmonogram@ia.gov.sk,

1. nevedenie evidencie pracovného času v súlade s § 99 Zákonníka práce, tak aby bol zaznamenaný začiatok a koniec výkonu práce vrátane prerušenia výkonu práce, a to priebežne podľa aktuálnych časov,

1. nevykonávanie aktivity v súlade s aktuálne platným Podrobným harmonogramom aktivít – miesto, čas, 

1. nevykonávanie aktivít v súlade so schválenou žiadosťou o NFP a schváleným projektom v zmysle popisu projektu a cieľovej skupiny, 

1. nesprávne vedenie si pracovných výkazov – vopred vyplnené príchody a odchody, nekorektné podpisy klientov.


Najčastejšie chyby vyskytujúce sa v oblasti Zmeny projektu:
1. prijímateľ nedodržuje lehoty na výzvu resp. doplnenie dokumentácie,
1. prijímateľ nedostatočne zdôvodnil potrebu požadovanej zmeny v rámci zmenového konania a nepredložil relevantnú dokumentáciu, 
1. prijímateľ nepredkladá žiadosť o zmenu včas,
1. prijímateľ nenahlási zmenu.


Najčastejšie chyby vyskytujúce sa v oblasti predkladania monitorovacích správ:
1. prijímateľ nepredkladá monitorovacie správy v zmluvne stanovenom termíne, 
1. prijímateľ nepredkladá správne vyplnenú monitorovaciu správu, neaktualizuje jednotlivé tabuľky monitorovacích správ, 
1. prijímateľ opomína predložiť záverečnú monitorovaciu správu, resp. následnú monitorovaciu správu.
Sídlo: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Adresa: Špitálska 6 I 814 55 Bratislava
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